



# Plan Nacional de Telecomunicaciones e Informática y Servicios Postales

## 2007-2013

### Metodología y reporte de avances

*Julio Andrés*  
23/02/2007

3 de Marzo  
Reunión con  
Jorge Giordani

TEMA de la  
NUEVA Ética

Utilización de las Tecnologías

Para apoyar en la  
Modificación de conductas  
y cultura de los venezolanos  
a través de TIC con  
esfuerzo transversal de la  
búsqueda del Cambio!!

2007 ~ 2013  
Nuevo Plan de la  
Nación.

## REUNIÓN 3 MARZO con MANIFICACIÓN



### MODELO CONCEPTUAL DEL PLAN

Fase I

Fase II

Fase III


Fase IV

Fuerzas motrices (Presión del Gobierno, actores e información de relevancia, Tendencias Mundiales, Marco Legal)  
Proyectos y Capacidades de los Grupos Faciales



Prospectiva y visión de los Líderes en cada uno de sus áreas  
Expectativas y Planes de Grupos Faciales

Diagnóstico  
Visión del Futuro (nueva patria, sociedad e Individuo)



2013 Primera Pasa de la Nueva Sociedad basada en el Pensamiento y Conocimiento libre  
2010 El Poder del pueblo unido por las redes  
2007-2008 El gran Cambio del poder de las tecnologías

Premisas Transversales

Como hacer un cambio en la cultura de la gente, el resto cambia, y como a través de las T podemos despertar

Y Potencial el mismo a través del esfuerzo y contenido

CANTV → SUSTENTABILIDAD ⇒ 1000 MM US\$ / Anual  
LA PERMANENCIA y como COMPEN este YARRO






## Premisas Transversales

- Democratización; servicio/acceso universal
- Soberanía Tecnológica, Territorial, Alimenticia
- Seguridad y Defensa de la Nación
- Seguridad de la Información
- Integración
- Estandarización del Estado
- Inclusión
- Conocimiento como herramienta del desarrollo
- Desarrollo Endógeno
- Eficiencia
- Calidad de servicios
- Valores Éticos del nuevo hombre
- Cooperación Interinstitucional



## METODOLOGÍA GENERAL

### Fase I




### Fase II



### Fase III



### Fase IV





**Fase I** Levantamiento

- Diseño de la Metodología
- Conformación de Equipos de Trabajo
  - Equipo Base
  - Equipos de Apoyo
  - Equipos en de los Entes Adscritos
- Reuniones iniciales exploratorias e informativas (SUSCERTE, CNTI, PDVSA, Telecom Venezuela, MCT, Red TV, IPOSTEL).
- Levantamiento de Información
  - Estudio y Análisis de los Materiales entregados
  - Visita exploratoria a las instalaciones de los Entes
  - Principios rectores, líneas de gobierno, políticas, Planes y Proyectos del Estado, Marco legal y Jurídico, Tendencias TIC` s (Radio y Tv) y Servicios Postales



**Fase II** Prospectiva y Percepción Colectiva

**Taller Directriz**

- Conformado por los Líderes de las instituciones y proyectos.
- Definir las líneas y políticas a ser seguidas en las próximos talleres.
- Definir Alcances y Premisas.
- No limitarse solo en los proyectos en progreso. TI+Radio/TV/Ipostel
- Proporcionar la visión general del Plan.

**Taller con los Líderes**

- Conformado por los Líderes de los Entes adscritos.
- Construcción del DOFA
- Construcción de la Visión por sector y en conjunto.
- Diseño de las Líneas Estratégicas y Políticas Públicas.
- Identificación de áreas críticas y potenciales para el desarrollo.

FACILITADOR





**Fase II**

**Prospectiva y Percepción Colectiva**

**Talleres y Mesas Técnicas con Grupos Focales**

**Mesas Técnicas con Comunidades por regiones**

Organizaciones de Usuarios  
Comunidad Organizada, Consejos Comunales  
Pueblos Indígenas, Misiones

**Taller Entes del Estado**

Asamblea Nacional, Poder Ciudadano,  
Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías, CNE,  
PDVSA, CVG, CADAPE, Organismos de  
Seguridad del Estado

**Taller Cámaras vinculadas con las TIC's**

Casetel, Cavedatos, Cavecom-E, Avesol,  
Cavetesu, Asocable, Asovecable, Cámara de la  
Radio y TV, Medios Comunitarios


**Mesas Técnicas otras Cámaras**

Banca Comercial y Pública, Educación,  
Agropecuaria y otras actividades productivas del  
campo, Agroindustrial y Manufacturero (Grandes  
y PyME's), Construcción.



**Fase III**

**Diagnóstico y Visión**





**Fase IV**

Plan Estratégico  
Telecom e Informática y los Servicios  
Postales 2007-2013

**Diseño y Redacción de los servicios y aplicaciones a ser culminados para el 2013 y su impacto (con métricas) en la sociedad. Cómo nos permitirá estar estructurados y funcionalmente organizados.**

**Diseño y Redacción de los proyectos a ser culminados para el 2010, deberán permitir el ejercicio del poder popular mediante estas herramientas.**

**Diseño y Redacción de los proyectos a ser iniciados o culminados entre el 2007 y 2008, representarán un cambio en el enfoque del poder que representan estas tecnologías y servicios.**

ENTES  
ADCRITOS

Marzo 3 @ 10 AM



**MACRO ACTIVIDADES**

| Descripción  | Inicio     | Final    | Duración |
|--|------------|----------|----------|
| Levantamiento de información de los entes y otras fuentes. Y análisis. | Febrero 15 | Marzo 10 | 23 días  |
| Taller Directriz   | Marzo 2-5  |          | 1 día    |
| Taller con Líderes de los Entes  | Marzo 9-12 |          | 1 día    |
| Talleres y Mesas con Grupos Focales                                    | Marzo 19   | Marzo 30 | 12 días  |
| Desarrollo y redacción del diagnostico                                 | Marzo 26   | Abril 6  | 7 días   |
| Desarrollo y redacción de la visión                                    | Marzo 26   | Abril 6  | 7 días   |
| Desarrollo y redacción para el 2013                                    | Abril 9    | Abril 20 | 12 días  |
| Desarrollo y redacción para el 2010                                    | Abril 16   | Abril 27 | 12 días  |
| Desarrollo y redacción 2007-2008                                       | Abril 23   | Mayo 4   | 12 días  |
| Revisiones y Correcciones  | Mayo 7     | May 25   | 19 días  |



### MACRO ACTIVIDADES

| Descripción  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   |
|--|---------|--------|--------|--------|
| Levantamiento de información de los entes y otras fuentes. Y análisis. | ██████  |        |        |        |
| Taller Directriz   |         | █      |        |        |
| Taller con Líderes de los Entes  |         | █      |        |        |
| Talleres y Mesas con Grupos Focales                                    |         | ██████ |        |        |
| Desarrollo y redacción del diagnóstico                                 |         |        | ██████ |        |
| Desarrollo y redacción de la visión                                    |         |        | ██████ |        |
| Desarrollo y redacción para el 2013                                    |         |        | ██████ |        |
| Desarrollo y redacción para el 2010                                    |         |        | ██████ |        |
| Desarrollo y redacción 2007-2008                                       |         |        | ██████ |        |
| Revisiones y Correcciones  |         |        |        | ██████ |



### PROXIMOS PASOS

- Determinar fechas del Taller Directriz.
- Trabajar con asesores para el diseño y coordinación de los Talleres y Mesas Técnicas. Definir Ejes Temáticos.
- Coordinar el trabajo de los equipos de apoyo en el proceso de levantamiento de información de los entes.
- Formar equipos con miembros de los Entes adscritos.
- Coordinar con los entes la visita a sus instalaciones para explorar otros proyectos, ideas y potencialidades.



AREAS DE ATENCIÓN

- Integrantes Grupo Base participan en varios proyectos
- Requerimiento de Coordinación y comunicación (interna y externa) entre los proyectos
- Proyectos en proceso de definición.
- Procurar realizar un documento motivador, inclusivo, ameno y sencillo de entender. Las consideraciones técnicas va en los anexos.

